

Piloter un projet, c'est vérifier qu'on est sur la bonne trajectoire pour atteindre le livrable final. Cela implique :

- des livrables intermédiaires,
- des jalons (réunions de validation/décision),
- l'existence d'indicateurs d'avancement du projet.

Mais piloter un projet, c'est avant tout être proactif. C'est-à-dire anticiper les difficultés. Pour cela il faut être capable d'évaluer les risques potentiels auxquels sera confronté le projet.


## → Gestion des risques

On débute par un inventaire exhaustif des risques liés au projet. Ensuite on les classe selon deux critères :

- Impact
- probabilité

On définit ainsi la criticité du risque. Dans certains cas l'importance des risques identifiés peut mener à l'abandon du projet.

### Probabilité croissante



D'après le cours de Gestion de projet de Rémi Bachelet : gestiondeprojet.pm