
 

 

 

 
 
 



Les éléments qui caractérisent un projet :  
cadré dans le temps = un début et une fin  
ensemble d'activités qui se préparent et qui se déroulent par étapes  
un résultat final = le livrable / le rendu 
 
Le paradoxe de la gestion de projet :  
 
en début de projet :  
la marge de manœuvre est importante,  
mais on ne sait pas comment l'utiliser  
 
en fin de projet :  
on sait ce qu'il aurait fallu faire,  
mais c'est parfois trop tard.  
 
 
 
 
L'objectif de la gestion de projet est donc d'avoir les connaissances nécessaires au pilotage du projet au bon 
moment.  
 



Développement traditionnel en cascade : les étapes sont faites les unes après les autres  
Développement séquentiel : certaines étapes sont menées en parallèles, on parle d'ingénierie simultanée.  
 
 
 

 

Simultané  
 

Séquentiel  
 



   
L'intégration de la notion de coût dans un projet ne se limite pas au coût de développement.  
 

 
D'après le cours de Gestion de projet de Rémi Bachelet : gestiondeprojet.pm 


