
 

Des outils d'organisation projet     fiche n°10 

 Diagramme des tâches 
On parle aussi de diagramme des travaux ou WBS pour Work Breakdown Structure. Il s’agit de 
découper un projet en lots de travail distincts. On distingue deux grandes catégories : les lots 
techniques et les lots de management/gestion de projet. 
 
Pour chacun des lots on peut préciser le lien avec les acteurs du projet : 
 R : Réalisateur. Ce sont la ou les personnes qui réalisent la tâche. 
 A : Autorité. C’est LA personne qui coordonne la tâche. Elle est responsable de son 

exécution. 
 C : Consulté. Permet de recenser les gens qui doivent être consultés, qui doivent 

éventuellement valider le démarrage. 
 I : Informé. L’ensemble des personnes qui doit être informé de la réalisation de la tâche. 

 
Pour le bon déroulement d’un projet, veillez à ce que chaque lot ait un et un seul 
responsable (A). 

 
 

 Diagramme des responsabilités 
Pour les petits projets on peut se contenter d’un OBS pour Organization Breakdown Structure. Il 
s’agit d’affecter une personne à chacun des lots de travail. 

 
Pour une réalisation efficace de ces différents types de diagramme, vous pouvez utiliser le 
logiciel libre : Freeplane.  
 
 
D'après le cours de Gestion de projet de Rémi Bachelet : gestiondeprojet.pm  
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